

Mimo skierowania dodatkowych brygad do prac wykończeniowych na ul. Tysiąclecia w Stroszku, wykonawca przebudowy tej ulicy nie zakończył inwestycji w terminie umownym, do 21 marca. Dlatego od soboty, 22 marca, Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął naliczanie kar umownych.

- 21 marca był ostatecznym terminem zakończenia wszystkich prac i zgłoszenia ich do odbioru. Wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do zintensyfikowania realizacji robót związanych z umową – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Pomimo skierowania dodatkowych brygad do prac na ul. Tysiąclecia, wykonawca nie dotrzymał jednak terminu określonego w umowie, dlatego rozpoczęliśmy od 22 marca naliczanie kar umownych – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Przypomnijmy, że przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku rozpoczęła się w lutym 2024 roku, a umowa przewidywała, że prace powinny zakończyć się jesienią 2024 roku. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, współuczestniczące prace realizowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., jak również dodatkowe roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do marca 2025 roku, na co wyraził zgodę – przyjmując argumenty wykonawcy – Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Mimo przedłużenia terminu realizacji umowy i wezwań wykonawcy do zintensyfikowania prac, firma INFRA Sp. z o.o. nie wykonała ich w terminie.

Aktualnosci_photos/20250402_01

Jaki był zakres przebudowy ul. Tysiąclecia?

Ulica Tysiąclecia to jedna z głównych dróg w Stroszku łącząca ulicę Legnicką z ul. Narutowicza i Wojciechowskiego. Droga zapewnia dojazd do osiedla i instytucji publicznych: szkoły, przychodni oraz placówki pocztowej. Kursują nią linie autobusowe łączące Stroszek z Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi oraz innymi dzielnicami Bytomia. Przebudowa ul. Tysiąclecia była konieczna ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni, które mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz pasażerów komunikacji autobusowej.

Zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmował nie tylko przebudowę prawie 950-metrowego odcinka jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i miejsc postojowych, ale także regulację studzienek. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostały miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz zjazdy do dróg osiedlowych krzyżujących się z ul. Tysiąclecia. W ramach inwestycji zaplanowano zostały również nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł, z czego ponad 2,2 mln zł to pozyskane środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także 1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki – ponad 447 tys. zł pochodzą z budżetu miasta.



**Górnośląsko
-Zagłębiowska
Metropolia**



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**